

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

През 2022 година СНЦ „Местна инициативна група –Елхово – Болярово“ реализира дейности пряко свързани с целите и програмите на Сдружението.

I. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период

Индикативният график за 2022 г. беше приет от Управителния съвет на заседание, проведено на 27.09.2021 г. – протокол № 129 от 27.09.2021 г.

При планирането на приеми по процедури за подбор на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР за 2022 г., очакването беше тези приеми да се осъществят след одобрение от ДФЗ на първите приеми по мерки, започнали в края на 2018 г. с оглед сигурност при спазване на изискванията и правилата, както и – за планираните втори приеми по някои от мерките – за да е ясен наличния бюджет.

За съжаление, поради значителното забавяне в разглеждане и одобрение на тези процедури за прием от ДФЗ, се наложи няколкократно актуализиране и промени на индикативния годишен график за 2022 г.,

Изпълнение на индикативен годишен график за 2022 г. по мерки:

1. Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

1. Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“

През 2022 г. е подписан един Административен договор 28.10.2022, наименование „Разширение на силотно стопанство“, с бенефициент „ЗОМАШ“ ООД

Подписаният през 2021 г. Административен договор BG06RDNP001-19.104-0002-C01 от 10.03.2021 г. за „Закупуване на специализиран селскостопански инвентар за нуждите на животновъдното стопанство“ на Георги Тончев Колев е изпълнен.

През 2022 г. е проведен втори прием по Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ . Приемът е проведен от 03.10.2022г. до 14.11.2022 г., постъпили са 3 (три) проектни предложения:

ПП рег. номер	Наименование	Кандидат
BG06RDNP001-19.591-0001	Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство	Стоян Ангелов Георгиев (Булстат за свободни професии (ЕГН): 5304143587)
BG06RDNP001-19.591-0002	Модернизиране на животновъдното стопанство	Земеделски производител Елена Иванова Тончева (Булстат: 128565184)
BG06RDNP001-19.591-0003	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Изгрев, обл.Ямбол“	ЕТ „ДЕЛЧЕВ-25 - ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“ (ЕИК: 128029667)

Одобрени от МИГ са две проектни предложения, както следва:

- Проект BG06RDNP001-19.591-0002, наименование „Модернизиране на животновъдното стопанство“, бенефициент ЗП Елена Иванова Тончева, с одобрена БФП 85 317,00 лева;
- Проект BG06RDNP001-19.591-0003, наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Изгрев, обл.Ямбол“ с бенефициент ЕТ „ДЕЛЧЕВ-25 - ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“, с одобрена БФП 97 791,50 лева.

Отхвърлен е един проект на етап ОАСД: Проект BG06RDNP001-19.591-0001, наименование „Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство“, бенефициент Стоян Ангелов Георгиев

След проведения първи прием (втори за мярката от сключване на споразумението) по процедура за подбор на проектни предложения Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.591-S1 в периода 03.10.2022 – 14.11.2022 г. са одобрени и предложени за финансиране две проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 183 108,50 лева при одобрен бюджет на мярката 199 585.81 лева.

2. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

През 2022 г. е подписан един Административен договор по проведен втори прием от за инвестиции в месопреработвателно предприятие „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД“, с обща стойност на разходите 112 530,90 лева, и одобрена БФП в размер на 56 265,45 лева и е в процес на изпълнение.

През 2022 г. са проведени три приема по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ и от МИГ – Елхово – Болярово, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.511, както следва:

Няма постъпили проектни предложения по процедурата

3. Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

През 2022 г. е подписан Административен договор за „Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност“, с бенефициент ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА - СТЕЗИВЕТ ЕООД.

Договорът е с одобрен размер на БФП 91871,91 лв. (по проведен прием: 04.12.2018 – 28.01.2019 г.)

През 2022 г. е проведен втори прием по мярка 6.4.1

По проведения прием са постъпили 6 (шест) проектни предложения:

ПП рег. номер	Наименование	Кандидат
BG06RDNP001-19.635-0001	„По-висок капацитет на „Д-р Янка Николова- лекар по дентална медицина - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2“ ЕООД	д-р Янка Николова-лекар по дентална медицина - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2 ЕООД (ЕИК: 205021961)
BG06RDNP001-19.635-0002	Доставка и монтаж на бензиноколонка и електрическа колонка на бензиностанция "Чикела" - гр. Елхово	ЧИКЕЛА 73 ЕООД (ЕИК: 204976477)
BG06RDNP001-19.635-0003	„Създаване на ателие за 3D принт услуги”	100 % Стронг ЕООД (ЕИК: 207147866)
BG06RDNP001-19.635-0004	Сателитна информационна система за прецизно земеделие	АГРОДИГИТАЛ ООД (ЕИК: 206351944)
BG06RDNP001-19.635-0005	„Закупуване на специализирано оборудване за цех за студено коване на желязо“	Инвестмънт Груп БГ ЕООД (ЕИК: 202478524)
BG06RDNP001-19.635-0006	Закупуване на мотокар и автомобилна безшахтова електронна везна за нуждите на фирма „Живко 06“ ЕООД в гр. Елхово	ЖИВКО-06 ЕООД (ЕИК: 200832180)

Проведена оценка от 06.12.2022 г. до 16.01.2022 г.

По проведения прием са одобрени и са предложени за финансиране всички подадени шест проектни предложения, които са на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 309 653,15 лева при наличен бюджет по процедурата 512 557,08 лева.

4. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, процедура BG06RDNP001-19.077 (2018 г.), са подписани 7 Административни договора (от общо 7 одобрени от МИГ проектни предложения).

През 2022 г. са проведени два приема по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по процедура BG06RDNP001-19.604.

ПП рег. номер	Наименование	Кандидат
BG06RDNP001-19.604-0001	„Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“	Община Болярово (ЕИК: 000970051)
BG06RDNP001-19.604-0002	„Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“	Община Болярово (ЕИК: 000970051)
BG06RDNP001-19.604-0003	Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“	ОБЩИНА ЕЛХОВО (Булстат: 000970165)

BG06RDNP001-19.604-0004	„Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“	Община Елхово (ЕИК: 000970165)
-------------------------	--	--------------------------------------

5. Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

През 2022 г. е подписан 1 (един) Административен договор BG06RDNP001-19.481-0002-C01 от 21.11.2022 г. с наименование: „Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово“, бенефициент Община Болярово, одобрен размер на договора 56449,03 лева. Проектът е одобрен от ДФЗ със Заповед № 03-РД/4741 от 31.10.2022 г. (по проведен прием през 2021 г.)

6. Мярка 20. „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.486.

През 2022 г. е подписан Административен договор № BG06RDNP001-19.499-0001 от 28.03.2022 г., с бенефициент МИГ – Елхово – Болярово, с наименование: „Подготовка и регистрация на регионална колективна марка на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“. През 2022 г. са проведени три приема, по които са постъпили три проектни предложения, както следва:

Номер на ПП	Кандидат	Наименование
BG06RDNP001-19.486-0003	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“	„Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“
BG06RDNP001-19.486-0002	Народно читалище „Развитие – 1893“	„Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово“

Номер на ПП	Кандидат	Наименование
BG06RDNP001- 19.486-0004	Сдружение „Шарена сол“	„Организиране и провеждане на фестивал „РестАрт“ за опазване и популяризиране на културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни, и тяхното развитие и предаване към следващите поколения на територията на община Болярово“

2. Изпълнение на целите на СВОМР;

За отчетния период 2022 г. МИГ – Елхово – Болярово може да докладва частично постигане на целите на СВОМР. Частичното постигане се дължи на натрупаното през предходните години значително забавяне в одобрението и договорирането от страна на ДФЗ на проведените процедури за прием на проектни предложения. Следва да отбележим, че през втората половина на 2022 г. започна по-активна работа и част от натрупаното забавяне беше компенсирано. На това се дължи и все пак отчитане на постигане на целите на Стратегията – макар и частично и за част от тях – очаквано такова на базата на одобрения от МИГ проектни предложения.

Бихме могли да очертаем очакваното изпълнение на целите на СВОМР след изпълнение на одобрения от МИГ – Елхово – Болярово проекти (след одобрение на съответните процедури и сключване на административни договори) и изпълнение на подписаните до момента договори.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ;

С цел осигуряване на информиране и публичност относно изпълнението на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово, както и за подкрепата, осигурена от ЕЗФРСР и ПРСР, беше изпълнен комплекс от дейности, използващи различни комуникационни канали и насочени към информиране на различни групи от местните общности:

➤ Проучване и анализ

През отчетния период беше изпълнена дейността „Проучване и анализ на информираността относно ВОМР и на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на СВОМР на МИГ - Елхово – Болярово“. Проучването беше възложено и изпълнено от „Ла Фит“ ООД в периода 01.09.2022 – 30.10.2022 г.

Основната цел е проучване на информираността относно Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Елхово – Болярово по ПРСР 2014-2020, предпочитаният начин на получаване на информация относно стратегията и на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на СВОМР на МИГ - Елхово - Болярово.

➤ Интернет сайт на МИГ - Елхово – Болярово

➤ Редизайн на интернет страница с цел да съответства на съвременните технологии и изисквания

За изпълнението на дейността “Редизайн на интернет страница с цел да съответства на съвременните технологии и изисквания (създаване на интернет страница)” на МИГ-Елхово-Болярово с адрес www.migelhovo.org, е сключен Договор №12/03.10.2022 г. с „МАЙ БГ ХОУМ“ ЕООД.

➤ Поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Елхово – Болярово

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на територията на МИГ-Елхово-Болярово е разработеният информационен портал с адрес www.migelhovo.org. От него може да бъде получена актуална информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ-Елхово-Болярово и процеса на прилагане на стратегията ВОМР. Публикувана е цялата изискуема информация съгласно изискванията за публичност на чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 2015.

На интернет сайта www.migelhovo.org са публикувани всички документи, свързани с изпълнението на Стратегията за ВОМР – в обособено меню КАНДИДАТСТВАНЕ:

- одобрената Стратегия за ВОМР с всичките ѝ изменения до момента,
- индикативните годишни графици,
- мерките от стратегията заедно с подготвените документи по проведените приеми и резултатите от тях,

- Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово –Болярово.
- Сключени договори за изпълнение на одобрени проекти.

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

➤ Домейн и хостинг

Извършено е подновяване на домейн „.org“ и хостинг интернет сайт на МИГ-Елхово-Болярово www.migelhovo.org.

- 4.3. Създаване и реализиране на публикации в печатни / електронни медии на покани за организирани събития, покани за прием на проекти и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ

За отчетния период са реализирани 20 публикации в регионални медии:

- Изработка на видеофилм за дейността на МИГ с минимална продължителност 17 мин.

През отчетния период беше осъществена дейност изработка на видеофилм за дейността на МИГ-Елхово-Болярово с минимална продължителност 17 минути, възложена за изпълнение на „Май БГ хоум“ ЕООД. Видеофилмът, изработен от изпълнителя, е с продължителност 24:49 минути, предоставен на електронен носител и на сайта на МИГ – Елхово – Болярово на следния линк:

<https://www.migelhovo.org/?p=3985>

➤ Излъчване в регионални медии

Излъчване в регионална медия Диана Кабел ТВ ООД за предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии - филм за Местна инициативна група – Елхово – Болярово: излъчен филм за Местна инициативна група – Елхово – Болярово, на 22.12.2022 г., от 20:50 часа, продължителност на излъчването над 20 минути.

➤ Промоционални и рекламни материали

С цел популяризиране, информиране и публичност през отчетния период са подготвени и изработени промоционални и рекламни материали.

- Дизайн, предпечат и изработка на рекламни табели за проекти, изпълнявани към МИГ

Дейността включва дизайн, предпечат и изработка на рекламни табели за проекти, изпълнявани към МИГ - размер А3, материал - etalbond, пълноцветен печат.

За отчетния период са изработени 14 броя рекламни табели за проекти, изпълнявани към МИГ.

- Информационни срещи

За периода на доклада са организирани и проведени 10 информационни срещи, всяка за минимум 10 участника, на тема: „Информация за изпълнение на СВОМР и възможности за подкрепа за местно развитие“.

По време на срещите бяха представени следните теми:

- Информация за изпълнение на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово и възможности за подкрепа за местно развитие;
- Мерки в подкрепа на публичния, нестопанския сектор и подпомагане на бизнеса на територията на МИГ – Елхово – Болярово, чрез СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово;
- Начин на кандидатстване към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

В срещите взеха участие 132 представители на местните общности, представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектори.

Във връзка с изпълнение на ангажиментите на МИГ по изпълнението на сключените административни договори към СВОМР, МИГ-Елхово-Болярово разработи „Вътрешни правила за провеждане на мониторинг при изпълнението на проектни предложения по мерки финансирани по ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“, налични на сайта на МИГ – https://www.migelhovo.org/?page_id=1757

През 2022 г. са подписани 5 Административни договора и в процеса на изпълнение са подписани през предходния период 12 Административни договора към СВОМР на МИГ-Елхово-Болярово. За всички 17 Административни договора е извършен периодичен мониторинг през системата на ИСУН и са изготвени доклади за изпълнението по договорите.

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ функционира и изпълнява задълженията си съгласно споразумението и изискванията на нормативната уредба през дванадесетте месеца на 2020 г.

Независимо от предприетите мерки и подобряване на ситуацията през втората половина на 2022 г., едно от основните предизвикателства продължава да е значителното забавяне при разглеждане и одобрение на проведените процедури за подбор на проекти, финансирани от ЕЗФРСР – ПРСР 2014-2020 г., от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – РА. Като следствие се формира негативно отношение от страна на кандидатите от територията на МИГ, както и разрушаване на градено повече от 10 години доверие в МИГ – Елхово – Болярово.

В резултат на това са налице няколко неблагоприятни последици – оттегляне на подадени и одобрени проекти и отказ от изпълнение на договори (особено предвид и инфлацията).

В допълнение, с кумулативен ефект от забавянето и инфлацията – кандидатствали през 2018 г., сключени договори 2020-2021 г., изпълнение 2021 – 2022 г., възниква и проблем с избор на изпълнители от страна на общините, както и с откази от избраните изпълнители за изпълнение на договорените дейности.

През периода на отчет – 2022 г. няма промени в екипа на МИГ Елхово–Болярово.

Изготвил :

Даниела Минкова - ~~Председател на УС~~

