



BOBOKOV
BROS
FOUNDATION

гр. Русе, ул. Борисова 73;

e-mail: office@numismaticmuseum.bg hrbobokova@abv.bg;

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „БРАТЯ БОБОКОВИ“ ЗА 2019Г.

През 2019г. Фондация „Братя Бобокови“ продължава да развива успешно дейността и мисията си свързана с опазване на културно-историческото наследство на България, реставрация и консервация, издаване и разпространение на специализирана литература свързана с нумизматика, организиране на изложби. Основен фокус имат дейностите свързани с адаптацията на сградата на „Нумизматичен музей Русе“ (НМР) и нейното бъдещо функциониране като обществена сграда с образователни функции.

1. Изпълнени дейности по проекта за реставрация и възстановяване на сградата на бъдещ Нумизматичен Музей Русе за 2019г. са:

- Възстановен е автентичния вид на западната и южната фасади, източната фасада е почиствена и обработена с антихербицидни материали и е реставрирана на 90% . Работи се по сваляне на калъпи за изработка на пластични елементи за северната фасада. Всички елементи по терасите на централната кула се почистват, укрепват се с дълбоко проникващи химикали, нанасят се корекции на отчупени и ерозирани материали.
- Конструктивното укрепване на сградата - на централната кула, на балконите по нея е завършено.
- Централният входен ризалит е укрепен чрез инжекционни пилоти в основата (грунда) около него.
- Събореният южен ризалит на източната фасада е изграден наново и е възстановен
- Работи се по оформлението на северната фасада.
- Изпълнени са стоманобетонени рамки в експозиционните зали по ос „Б“ между оси „8“ и „9“ и по ос „6“ които преминават през всички етажи на сградата. С тези рамки се укрепват подовите конструкции и се укрепва цялостно сградата.
- Плочите, с които е заменен пруския свод /дейност извършена по време на първите укрепителни дейности през 80 те години/ не притежаваха необходимата конструктивна якост и се наложи да се укрепят допълнително. Това укрепване е завършено.
- Подовите замазки на първи и втори етаж са готови.
- Стените в сутерена, партер първи и втори етажи са обшити с гипскартон на 95%
- Там където е монтирана дограмата, гипскартонът е обърнат затворен до дограмата
- Таваните от гипскартон в сутерен, партер и първи етаж са готови на 95%, на втори етаж 70%
- Стените и на третия етаж са завършени работи се по таваните.
- Започнато е шпакловане по стените от гипскартон.



BOBOKOV
BROS
FOUNDATION

гр. Русе, ул. Борисова 73;

e-mail; office@numismaticmuseum.bg hrbobokova@abv.bg

- Прозорците на западната и източната фасади са монтирани. Южната фасада предстои завършване на Маркизата.
- Монтирани са входните врати.
- Ел. инсталацията е изградена, подвързват се разпределителни кутии, таблата са монтирани. Направено и външното ел. захранване.
- Слаботоковите инсталации са окабелени на 100%
- Външните ВиК връзки са готови.
- Вътрешната ВиК инсталация също е изградена на 80%
- Вентилационните инсталации са готови.
- Дворната част е почистена от компрометирани стари настилки полагани през годините и се подготвя за вертикална планировка.
- Подготвя се дворното пространство за предстоящо озеленяване и парково оформление.
- Организационна дейност и проектиране на интериорни решения за експониране.

2. Фондова и научна дейност

- Дигитализация на нумизматични колекции (инвентирание и фотографиране на експонати), като част от подготовка за бъдещо издаване на научно изследователски нумизматични печатни издания.
- Административно-деловодски дейности.

3. Културно-информативна и популяризаторска дейност

- Организиране на международен нумизматичен симпозиум през месец юни (20-23) 2019г. в гр. Русе, събитие обединило научният елит на нумизматиката в Европа. Форумът е тридневен, успешно медийно отразен и съвпадащ с концепцията на фондацията за популяризиране на културно-историческото наследство на България и подпомагане на научната дейност, развитие на културния туризъм.

Изготвил:

Христина Бобокова

/Управител на фондация „Браца Бобокови“/

